

6.2.4.c(1)	Voorzieningen bouwrijp	hoeveelheid	eenheid	prijs per eenheid	bedrag	gerealiseerd	prognose
6.2.4.c(1)	Boekwaarde per 30-6-2023	1	post	1.857.323	1.857.323	1.857.323	-
6.2.4.c(1)	-	-	-	-	-	-	-
6.2.4.c(1)	Aanleg resterende tracegedeelten hoofdinfrastructuur Liguster (nummer 3 en 10 op de overzichtskaart)	1	st	258.000	258.000	-	258.000
6.2.4.c(1)	Aanleg tijdelijke ontsluiting Haagbeuk en Liguster op de Vennewatersweg (nummer 13 en 14 op de kaart)	2	st.	25.000	50.000	-	50.000
6.2.4.c(1)	Nazorg verwijderen duizendknoop (nummer 15 op de overzichtskaart)	1	st	25.000	25.000	-	25.000
6.2.4.c(1)	Maatregelen waterafvoer; greppel of duiker (nummer 2 op de overzichtskaart)	1	st	17.500	17.500	-	17.500
6.2.4.c(1)	Timpaan (boekwaarde)	117.272	m²	6,1	719.635	719.635	-
6.2.4.c(1)	Timpaan (nog te realiseren)		m²		-	-	-
6.2.4.c(1)	Henselmans (boekwaarde)	9.149	m²	6,1	56.142	56.142	-
6.2.4.c(1)	Kuin (fase 1)	650	m²	6,1	3.989	3.989	-
6.2.4.c(1)	Kuin (fase 2)	2.400	m²	6,1	14.640	14.640	-
6.2.4.c(1)	Restant initiatiefnemers	50.161	m²	7,0	350.095	-	350.095
6.2.4.c(1)					-	-	-
6.2.4.c(1)					-	-	-
6.2.4.c(1)					-	-	-
6.2.4.c(1)					-	-	-
6.2.4.c(1)					-	-	-
6.2.4.c(1)	-			-	-	-	-
subtotaal Voorzieningen bouwrijp					3.352.324	2.651.729	700.595
6.2.4.c(2)	Voorzieningen woonrijp	hoeveelheid	eenheid	prijs per eenheid	bedrag	gerealiseerd	prognose
6.2.4.c(2)	Boekwaarde per 30-6-2023	1	post	1.392.628	1.392.628	1.392.628	-
6.2.4.c(2)	Overige herinrichtingskosten Krommelaan met klinkers (nummer 1 op de overzichtskaart)	1.450	m2	200,0	290.000	-	290.000
6.2.4.c(2)	Behouden/versterken houtwallen Krommelaan (nummer 4 op de overzichtskaart)	1.434	m2	30,0	43.020	-	43.020
6.2.4.c(2)	Langz. verkeersverbinding Zevenhuizerlaan (nummer 5 op de overzichtskaart)	285	m2	80,0	22.800	-	22.800
6.2.4.c(2)	Groenvoorzieningen omgeving langz. verkeersverbinding Zevenhuizerlaan (nummer 5 op de overzichtskaart)	2.410	m2	10,0	24.100	-	24.100
6.2.4.c(2)	Woonrijp maken Hoogeweg, zuidelijk deel tussen Krommelaan en Vennewatersweg (nummer 6 op de overzichtskaart)	598	m2	80,0	47.840	-	47.840
6.2.4.c(2)	Herinrichting ter plaatse van tijdelijke aansluiting Hazelaar-Hoogeweg - WRM (nummer 8 op de overzichtskaart)	337	m2	80,0	26.960	-	26.960
6.2.4.c(2)	WRM Hof van Sombroek (nummer 7 op de overzichtskaart)	1	post	23.262	23.262	-	23.262
6.2.4.c(2)	Natuurcompensatie oude tuin van der Kaaij (nummer 11 op de overzichtskaart)	1.472	m2	18,1	26.615	-	26.615
6.2.4.c(2)	Behoud en versterking houtwal percelen E3494, E3496, E3556 en E 3338 (nummer 12 op de overzichtskaart)	500	m2	30,0	15.000	-	15.000
6.2.4.c(2)	Plaatsen ondergrondse containers in verschillende deelgebieden Liguster-Zuid, Sprenkeling en deelplan 3 (zie overzi	3	post	12.500	37.500	-	37.500
6.2.4.c(2)	Speelvoorzieningen in verschillende deelgebieden (zie overzichtskaart)	4	post	12.500	50.000	-	50.000
6.2.4.c(2)	Aanleg faunapassages/duikers Liguster (nummer 16 op de overzichtskaart)	5	post	10.000	50.000	-	50.000
6.2.4.c(2)	Verwijderen tijdelijke ontsluiting Veldbies (nummer 17 op de overzichtskaart)	1	stelpost	5.000	5.000	-	5.000
6.2.4.c(2)	Inrichten groenstrook perceel E2122 (nummer 18 op de overzichtskaart)	1	stelpost	5.000	5.000	-	5.000
6.2.4.c(2)	Aanleg hoofdinfrastructuur Haagbeuk ten zuiden van de Krommelaan (nummer 19 op overzichtskaart)	1	post	101.121	101.121	-	101.121
6.2.4.c(2)	Groeninrichting ten zuiden van de percelen E3261, E3332 en E849 (nummer 20 op de overzichtskaart)	200	m2	18,1	3.616	-	3.616
6.2.4.c(2)	Afrondende werkzaamheden Baza (nummer 21 op de overzichtskaart)	1	stelpost	20.000	20.000	-	20.000
6.2.4.c(2)	Afrondende werkzaamheden Sprenkeling (nummer 22 op de overzichtskaart)	1	stelpost	20.000	20.000	-	20.000
6.2.4.c(2)	Afrondende werkzaamheden Deelplan 3/Middenduin (nummer 23 op de overzichtskaart)	1	stelpost	30.000	30.000	-	30.000
6.2.4.c(2)	Timpaan (boekwaarde)	117.272	m²	22,9	2.687.517	2.687.517	-
6.2.4.c(2)	Henselmans (boekwaarde)	9.149	m²	22,9	209.667	209.667	-
6.2.4.c(2)	Kuin (fase 1)	650	m²	22,9	14.896	14.896	-
6.2.4.c(2)	Kuin (fase 2)	2.400	m²	22,9	55.001	55.001	-
6.2.4.c(2)	Restant initiatiefnemers	50.161	m²	26,1	1.307.447	-	1.307.447
6.2.4.c(2)	-				-	-	-
6.2.4.c(2)	-				-	-	-
6.2.4.c(2)	-				-	-	-
subtotaal Voorzieningen woonrijp					6.508.991	4.359.709	2.149.282